

МАШ НУУЦ

ИЛ БОЛСОН

БОГДХАН ТӨМӨР ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ  
АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ АГГ-01/28/16 ТООТ ГЭРЭЭНИЙ СУНГАЛТ

Гэрээний № АГГ-01/28/16-1

ЗАХИАЛАГЧ:  
“ТАВАНТОЛГОЙ ТӨМӨР ЗАМ” ХХК

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:  
“УРБАН ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНСАЛТИНГ  
ГРУПП” ХХК

Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, 13-р хороолол /14230/, Нарны зам-62 Юнион Бюдинг, Б блок, 11 давхар

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө-17, Блю Скай Тауэр 408 тоот

Утас: 7777-7727

Утас: 99105943, 70100123

2022 оны 8 дугаар сарын 16-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Хуудсыг баталгаажуулсан:



---



---

ИЛ БОЛСОН

МАШ НУУЦ

БАТЛАВ:

“ТАВАНТОЛГОЙ ТӨМӨР ЗАМ”  
ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

Н.УДААНЖАРГАЛ

БАТЛАВ:

“УРБАН ДЕВЕЛОПМЕНТ  
КОНСАЛТИНГ ГРУПП” ХХК-ИЙН  
ЗАХИРАЛ

Д.ЭНХМАНЛАЙ

**БОГДХАН ТӨМӨР ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ  
АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ АГГ-01/28/16 ТООТ ГЭРЭЭНИЙ СУНГАЛТ**

2022 оны 8 сарын 16-ны өдөр

№ АГГ-01/28/16 р.л

Улаанбаатар хот

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

- 1.1 Талууд хоорондын байгуулсан “Богдхан төмөр замын нарийвчилсан зураг төсөл” боловсруулах ажил гүйцэтгэх “АГГ-01/28/16 тоот гэрээний хүчин төгөлдөр хугацаа дуусгавар болсонтой холбогдуулан Захиалагч, гүйцэтгэгчийн хоорондын 2022 оны 7 дугаар сарын 19-ний өдрийн ВКН-UDC-MM-0002-00 дугаартай хурлын тэмдэглэл, мөн “Урбан девелопмент консалтинг групп” ХХК-аас 2022 оны 8 дугаар сарын 15-ны өдөр ирүүлсэн А22-162 дугаартай албан тоотыг тус тус үндэслэн гэрээний тусгай нөхцөлд дараах өөрчлөлтийг оруулав.
- 1.2 Гэрээний тусгай нөхцөлийн 3 дугаар зүйлийг “2022 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр” хэмээн өөрчлөхөөр тохиролцов.
- 1.3 Захиалагч, гүйцэтгэгч талуудын 2022 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдөр байгуулсан АГГ-01/28/16 тоот гэрээ, гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөл, гэрээний хавсралтад заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэн 2023 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор гэрээг дүгнэсэн тэмдэглэлийг үйлдэж, дүгнэнэ.

Хоёр. Бусад

- 2.1 Талуудын хооронд байгуулагдсан “Богдхан төмөр замын нарийвчилсан зураг төсөл” боловсруулах ажил гүйцэтгэх “АГГ-01/28/16 тоот гэрээний хугацааг сунгасантай холбоотойгоор тус гэрээний бусад зүйл заалтууд хэвээр дагаж мөрдөгдөнө.
- 2.2 Гэрээг 2 хувь үйлдэх бөгөөд 1 хувийг “Тавантолгой төмөр зам” ХХК, 1 хувийг “Урбан девелопмент консалтинг групп” ХХК тус тус хадгална.
- 2.3 Гэрээнд тамга дарж, гарын үсэг зурснаар энэ гэрээ хүчин төгөлдөр болох бөгөөд үндсэн гэрээний салшгүй нэг хэсэг байна.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

ЗАХИАЛАГЧ:

“ТАВАНТОЛГОЙ ТӨМӨР ЗАМ” ХХК-ийг  
төлөөлж,

Э.ЭРДЭНЭБАТ

ТӨСӨЛ ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:

“УРБАН ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНСАЛТИНГ  
ГРУПП” ХХК-ийг төлөөлж,

Ц.БАЯРХҮҮ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, САНХҮҮ  
ХАРИУЦСАН ДЭЛ ЗАХИРАЛ

Хуудсыг баталгаажуулсан: